

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	作者	目标版本	% 完成	作り込み原因区分	見逃しの原因区分	创建于	计划完成日期
76	北京大学	错误	未着手	普通	testtestestsafafa		Admin redmine		0			2022-01-19 18:46	
75	redmine测试项目	需求	未着手	普通	广州做货架	Admin redmine	Admin redmine		0			2022-01-18 16:48	
74	北京大学	功能	未確認	普通	测试敏捷模块看板功能	Admin redmine	Admin redmine		80			2022-01-18 14:53	
73	测试中	功能	未確認	立刻	新问题1		Admin redmine		80			2022-01-14 18:58	
71	11111	功能	未着手	普通	背包系统		Admin redmine		0			2022-01-13 18:33	
70	11111	错误	未着手	普通	背包系统		Admin redmine		0			2022-01-13 18:32	
69	project_test1	错误	未着手	高	[Redmine] Issue , 问题追踪界面显示日文	Admin redmine	Admin redmine		0			2022-01-13 17:27	2022-01-13
54	主机	错误	未着手	普通	物料统计		Admin redmine		0			2022-01-11 16:58	2022-01-31
53	主机	错误	未着手	普通	物料		Admin redmine		0			2022-01-11 16:57	2022-01-31
52	主机	错误	未着手	普通	基线		Admin redmine		0			2022-01-11 16:56	2022-01-31
48	demo	错误	未着手	普通	11111		Admin redmine		0			2022-01-10 19:35	
47	2222222222222222	错误	未確認	普通	1		Admin redmine		80			2022-01-10 19:14	
46	2222222222222222	错误	未着手	普通	开发功能	Admin redmine	Admin redmine		0			2022-01-10 19:13	
45	projector test项目	需求	未確認	高	投影仪开机问题	hu hss1	Admin redmine		80			2022-01-10 13:57	
42	北京大学	需求	未着手	高	test1	Admin redmine	Admin redmine		0			2022-01-05 14:57	
41	XXX纳税筹划项目	错误	未着手	普通	CCC	abc SE1	Admin redmine		0			2022-01-03 22:46	
40	XXX纳税筹划项目	错误	未着手	普通	ABC	A01 A01	Admin redmine		0			2022-01-03 22:46	
39	11111	错误	未着手	普通	qqqq		Admin redmine		0			2021-12-31 16:59	
37	test2222222222	需求	未着手	普通	给哈哈哈哈哈	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-29 14:25	2022-01-30
36	test2222222222	需求	未着手	普通	柔柔弱弱热热热	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-29 14:25	2022-01-30
35	TestProject	需求	未確認	普通	需求1	Admin redmine	Admin redmine		80			2021-12-29 11:02	
34	后台测试	需求	未着手	立刻	问题1	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-28 15:59	2021-12-29
33	北京大学	错误	未着手	普通	测试		Admin redmine		0			2021-12-28 15:30	
32	1215test	功能	未着手	普通	测试		Admin redmine		0			2021-12-28 09:24	

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	作者	目标版本	% 完成	作り込み原因区分	見逃しの原因区分	创建于	计划完成日期
31	redmine测试项目	功能	未着手	普通	asaasd		Admin redmine		0			2021-12-27 17:20	
30	redmine测试项目	错误	未着手	普通	asdads	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-27 17:20	
29	北京大学	错误	未着手	普通	[Project1][SQC][v1.0.0] issue 1	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-27 16:47	2021-12-28
28	新产品X研发项目	功能	未着手	普通	硬件原理图设计	liu taleb	liu taleb		0			2021-12-27 11:52	2022-01-27
26	张峰的个人业务	错误	未着手	普通	11		Admin redmine		0			2021-12-23 21:41	
25	张峰的个人业务	错误	未着手	普通	文件测试	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-23 21:41	
24	张峰的个人业务	功能	未着手	普通	xxxx	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-23 21:41	
23	张峰的个人业务	需求	未着手	普通	cbvcbvc		Admin redmine		0			2021-12-23 21:41	
22	软件开发	错误	未着手	普通	11	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-23 19:18	
19	一个项目测试A	错误	未着手	普通	AAA	A01 A01	Admin redmine		0			2021-12-22 15:14	
17	123	错误	未着手	普通	222	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-20 15:22	2021-12-22
15	软件开发	错误	未着手	普通	文件测试	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-17 11:30	
14	test20211214	功能	未着手	高	概览模块页面BUG	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-16 14:05	
12	软件开发	功能	未着手	普通	xxxx	Admin redmine	Admin redmine		0			2021-12-15 14:22	
11	a123发放的撒	错误	未確認	普通	3333333333333	Admin redmine	Admin redmine		80			2021-12-15 13:14	
10	JSB 1.0	错误	未着手	普通	这是一个bug		Admin redmine		0			2021-12-15 12:23	
9	JSB	需求	未確認	普通	优化什么什么问题	Admin redmine	Admin redmine		80			2021-12-15 11:18	2021-12-17
7	test	错误	未着手	普通	测试		Admin redmine		0			2021-12-14 11:19	2021-12-15
5	软件开发	需求	未確認	普通	cbvcbvc	Admin redmine	Admin redmine		80			2021-12-14 00:56	
3	123	错误	未着手	普通	TEST问题1		Admin redmine		0			2021-12-13 09:28	
1	123	需求	未確認	紧急	456	Admin redmine	Admin redmine		80			2021-12-09 10:14	